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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 

 

 

DETERMINA N° 64 DEL 18/05/2022 
 

 

 

OGGETTO 

 

Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo e quadro 

economico finale dell’intervento di efficientamento e riqualificazione 

energetica del fabbricato sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della 

Provincia di Siracusa - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020  

G.I.G. 7992480325 - C.U.P. I38B18000070006 - Codice Caronte SI_1_19963 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso: 

• Che, nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020, l’IACP di Siracusa ha partecipato all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per 

promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020; 

• Che l’Ente ha ottenuto il relativo finanziamento, giusto Decreto assessoriale Assessorato 

dell’energia e dei servizi di pubblica utilità del 01/03/2018, pubblicato sulla G.U.R.S. del 

30/03/2018; 

• Che, con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 50, del 14/05/2018, è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’intervento; 

• Che, a seguito dell’esperimento della gara d’appalto, disposta con determina dirigenziale n. 

108 del 17/12/2019, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa “SAE Società 

Appalti Edili s.r.l.”, con sede in via Garibaldi 19, Aci S. Antonio (CT), C.F. e P.IVA 02219040876, 

che ha offerto un ribasso del 24,8616% per un importo netto contrattuale di €. 1.114.044,90, di cui 

€. 150.655,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge; 

• Che, con la determina dirigenziale n. 33 del 14/05/2020, è stato approvato il quadro economico 

a seguito di aggiudicazione definitiva, modificato con successiva determina dirigenziale n. 65 del 

05/10/2021; 

• Che il contratto d’appalto è stato stipulato il 11/03/2020 con rep. n. 2501 e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Siracusa, con procedura telematica il 27/03/2020, con i seguenti estremi: 

Repertorio: 1/2020 Serie 1T Numero 7 del 27/03/2020; 

• Che la consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

è avvenuta il 12/05/2020; 

• Che, con determina dirigenziale n. 83 del 27/10/2020, è stato affidato il servizio per il collaudo 

tecnico amministrativo dei lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della sede 
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dell'I.A.C.P. di Siracusa, all’Arch. Vinci Carmelo Adriano, iscritto all’ordine degli architetti della 

provincia di Siracusa con il n. 201, con studio in Carlentini via Galvani 2/A. 

• Che i lavori sono stati ultimati il 17/09/2021; 

• Con la determina dirigenziale n. 75 del 15/11/2021 è stata approvata la perizia di variante e di 

assestamento contabile finale, con il relativo quadro economico; 

Considerato: 

• Che il tecnico incaricato, in data 24/03/2022, ha emesso il certificato con il quale dichiara i 

lavori in questione collaudabili e contestualmente liquida, a favore del S.A.E. s.r.l., la rata di saldo 

di € 5.577,91, oltre Iva, a titolo di ritenute di garanzia, di cui allo stato finale dei lavori, cui vanno 

aggiunti i maggiori oneri per la compensazione prezzi determinati ai sensi della Legge n. 106/2021, 

al D.M. 11/11/2021 e D.M. 04/05/2022; 

• Che i maggiori oneri di cui sopra sono stati quantificati in € 3.207,97 (primo semestre 2021) ed 

€ 226,36 (secondo semestre2021) , oltre Iva; 

• Che tali somme, di cui al punto B.14 del quadro economico finale, trovano copertura 

finanziaria tra le somme per imprevisti. 

DETERMINA n. 64/2022 

➢ Di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di efficientamento e 

riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della 

Provincia di Siracusa - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020, G.I.G. 

7992480325 - C.U.P. I38B18000070006 - Codice Caronte SI_1_19963, redatto dall’Arch. Vinci 

Carmelo Adriano che, allegato alla presente determinazione, ne è parte integrante e sostanziale; 

➢ Di liquidare, all’impresa “SAE Società Appalti Edili s.r.l.”, con sede in via Garibaldi 19, Aci S. 

Antonio (CT), C.F. e P.IVA: 02219040876, la rata di saldo di € 5.577,91, oltre Iva, a titolo di 

ritenute di garanzia di cui allo stato finale dei lavori, previa costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai 

sensi dell’art. 103, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 come indicato nell’art. 8 del capitolato 

speciale d‘appalto; 

➢ Di liquidare, all’impresa “SAE Società Appalti Edili s.r.l.”, la somma complessiva di € 

3.434,33, oltre Iva (€ 3777,76) quali maggiori oneri per la compensazione prezzi determinati ai 

sensi della Legge n. 106/2021, D.M. 11/11/2021 e D.M. 04/05/2022; 

➢ Di anticipare la somma di € 3.777,76 impegnandola sul capitolo 187 del bilancio dell’Ente. 

➢ Di attingere la predetta somma dagli imprevisti come indicato nel quadro economico finale alla 

riga B.14; 

➢ Di approvare il seguente quadro economico finale dell’intervento: 
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 COSTO DELL'OPERAZIONE 

A IMPORTO DEI LAVORI 

A,1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,8616% 1.029.101,37 € 

A,2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 84.676,54 € 

A.3 Importo netto contrattuale 1.113.777,91 € 

A.4 Contributi dovuti a enti pubblici come per legge finalizzate all'esecuzione dei lavori (autorizzazioni, ecc.) 0,00 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE ENTE PROPONENTE 

B.1 Iva sui lavori 10% 111.377,79 € 

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 2% 18.110,71 € 

B.3 Spese tecniche per la verifica e la validazione del progetto  14.982,69 € 

B.4 Spese tecniche specialistiche in materia di energia - Energy Manager  40.411,28 € 

B.5 Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo 9.676,74 € 

B.6 Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza  0,00 € 

B.7 Spese per commissioni aggiudicatrici 0,00 € 

B.8 Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione dei materiali 9.266,31 € 

B.9 Contributo ANAC e altri contributi 600,00 € 

B.10 Imprevisti 10% 2.005,93 € 

B.11 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, ecc.) 196,46 € 

B.12 Spese per promozione risultati 35.136,00 € 

B.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali 
collaudi specialistici 

0,00 € 

B.14 
Spese per compensazione aumento dei prezzi Legge 106/2021 - D.M. 11/11/2021 - D.L. 17/2022  - D.M. 
04/05/2022 

3.777,76 € 

IMPORTO  TOTALE  1.359.319,58 € 

C ECONOMIE 

A,1 Lavori 319.030,89 € 

A.4 Contributi dovuti a enti pubblici come per legge finalizzate all'esecuzione dei lavori (autorizzazioni, ecc.) 1.000,00 € 

B.1 Iva 31.903,09 € 

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 2% 10.545,47 € 

B.3 Spese tecniche per la verifica e la validazione del progetto  144,06 € 

B.4 Spese tecniche specialistiche in materia di energia - Energy Manager  0,00 € 

B.5 Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo 20.335,26 € 

B.6 Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza  113.789,40 € 

B.7 Spese per commissioni aggiudicatrici 30.012,00 € 

B.8 Oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione dei materiali 733,69 € 

B.9 Contributo ANAC e altri contributi 400,00 € 

B.10 Imprevisti 137.497,19 € 

B.11 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, ecc.) 2.803,54 € 

B.12 Spese per promozione risultati 14.864,00 € 

B.13 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali 
collaudi specialistici 

15.000,00 € 

  Totale Economie 698.058,59 € 

IMPORTO  TOTALE  PROGETTO 2.057.378,17 € 

 

➢ Di richiedere, al competente Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il saldo 

finale del 10% spettante ai sensi dell’art. 7, comma 1, punto 3, della convenzione approvata con 

D.D.G. n. 538/2019. 

 

F.to Dott. Marco Cannarella 


