

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

COD. FISC. 00073840894

Servizi di divulgazione, promozione e monitoraggio per interventi di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del fabbricato sede dell' Istituto Autonomo case Popolari della provincia di Siracusa, con fondi PO FESR 2014/2020 asse 4

CUP: I38B18000070006 – CIG: ZAC2D0254 CODICE CARONTE SI_1_19663

Impresa: "Reputation Lab s.r.l.s con sede in Florida V.le F. Turati n°107 C.F. 019227110898

Contratto: n 354/I : del 12101.2020 €28.800,00.

**STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

(art.102 comma 8 - D.Lgs. 50 /2016)

PREMESSO:

- Che il progetto per l'affidamento dei servizi di divulgazione, promozione e monitoraggio per interventi di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del fabbricato sede dell' Istituto Autonomo case Popolari della provincia di Siracusa finanziato con fondi PO FESR 2014/2020 asse 4

È stato approvato con determina n°60 del 22.07.2020 con il seguente quadro di spesa

(a) Prestazione. Principale	€ 32.000,00
I.V.A 22 %	€ 7.040,00
Sommano	€ 39.040,00
Oneri previdenz. su (a)	€ 1.561,6
Importo complessivo	€ 40.601,6

- Che a seguito di procedura ufficiosa ai sensi del 2° comma lettera a del D.lgs. sono stati consultati 3 operatori economici , tra questi l'offerta più conveniente è stata quella della ditta " Reputation Lab s.r.s.l. con sede in Florida via F. Turati.107" , con il ribasso del 10 % sull'importo a base d'asta di € 32.000,00 del ché il nuovo quadro di spesa risulta così distinto.
-

Prestazione	€. 28.800,00
I.V.A.	€. 6.356,00
Sommano	€. 35.136,00
Oneri previdenziali	€. 1.405,44
Sommano	€. 36.541,44

Esecutore del contratto:

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 12.11.2020 con il n. 354/I di repertorio per l'importo complessivo di € 28.800,00 oltre oneri fiscali e previdenziali

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per l'esecuzione risulta di netti € 28.800,00 pari a quelli impegnati per il contratto principale.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione:

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione e di Responsabile del procedimento sono state svolte da dall'ing. Carmelo Uccello.

Consegna dei lavori:

Con la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art.2 del capitolato d'oneri si considera iniziato il servizio che durerà sino al completamento dei lavori.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

L'esecuzione del servizio è legato all'avanzamento dei lavori in quanto le prestazioni richieste dovevano essere rese in funzione dell'avanzamento lavori così come meglio specificato alla voce "Andamento dei lavori

Sospensione e ripresa dei lavori proroghe: Non si registrano sospensioni e le proroghe concesse sono evidenziate all'interno delle fasi in cui la prestazione è stata suddivisa

Ultimazione dei lavori:

Il R.U.P. , anche nella qualità di Direttore dell'esecuzione , acquisiti le comunicazioni dell'impresa , verificato le attività previste in progetto ha verificato il completamento delle attività in conformità a quanto previsto nel capitolato tecnico , nel contratto e nell'allegato A al capitolato tecnico .

Andamento dei lavori:

Le prestazioni sono state rese in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni, al capitolato d'oneri e all'allegato A allo stesso.

Le attività previste e svolte si possono riassumere come di seguito, avuta cura di specificare le aree di riferimento così come elencate all'allegato A :

1) Brand Identity:

- Seminario formativo-informativo Online "Efficientamento e riqualificazione energetica dell'Istituto Case Popolari della provincia di Siracusa" svoltosi con gli alunni dell'Istituto scolastico Enrico Fermi di Siracusa in data 11/12/2020;

- Seminario "I CRITERI AMBIENTALI MINIMI, NUOVO TRAGUARDO DELLA PROGETTAZIONE ENERGETICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE IACP DI SIRACUSA", svoltosi in data 23/09/2021 presso Aula Magna dell'Istituto Filippo Juvara, Viale Santa Panagia 131;

2) Comunicazione digitale - Attività di promozione e sensibilizzazione rivolta agli studenti degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore :

A) Realizzazione e montaggio interviste video ai principali attori del progetto ed organizzazione delle attività propedeutiche allo svolgimento dei webinar formativi e informativi del progetto per gli istituti scolastici Enrico Fermi e Filippo Juvara di Siracusa riguardanti i fondi strutturali e le opportunità della Programmazione Europea, l'intervento di Efficientamento della Sede IACP di Siracusa, gli aspetti tecnici ed energetici;

B) aggiornamento sullo stato d'esecuzione dell'intervento mediante la pubblicazione sui social media istituzionali dell'IACP di Siracusa al seguito Facebook, Twitter, e LinkedIn di CoAbitare Siracusa di n. 6 post datati 10/12/2020, 13/01/2021, 27/01/2021, 25/02/2021, 18/03/2021, 31/03/2021.

C) Montaggio e consegna Video.m4v riepilogativo dell'intero intervento con prot. 9176 del 29/09/2021

3) Ufficio stampa e public relations: Pubblicazione comunicati inerenti l'avvio, lo stato d'aggiornamento, e la conclusione dei lavori a cura della Giornalista Santina Giannone in qualità di referente e concordati con i referenti dello IACP sulle testate locali del 03/12/2020 come relazionato con nota di resoconto prot. 8625 del 13/09/2021, prot. 9122 del 27/09/2021, prot. 9176 del 29/09/2021;

4) Monitoraggio degli obiettivi: Con nota PROT. N° 5581 del 20.07.2022 Reputation Lab ha verificato confrontando i dati ante e post opera i benefici raggiunti sia sotto il profilo del risparmio di energia in ragione delle migliorie apportate all'involucro del fabbricato sia in termini di consumo di energia attesa la quantità di energia auto prodotta .Si è così certificato il raggiungimento degli obiettivi che l'intervento si era proposto .

In relazione a quanto sopra esposto e considerato visto:

- i. il report finale prodotto con note prot. 8625 del 13/09/2021 e prot. 9176 del 29/09/2021, si ritiene concluso con buon esito il servizio di attività di promozione e divulgazione; la ditta ha prodotto in data 14/04/2022 la fattura elettronica n. 52 a saldo per il restante 60% contrattualmente previsto pari ad € 21.081,60 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali.

Si può pertanto liquidare alla ditta Reputation Lab Srl il complessivo importo di € 21.081,60 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali prelevando la somma dal Cap. 187 PoFesr 2014/2020 esercizio 2022.

Variazioni apportate:

Non si registrano variazioni all'importo originario di contratto.

Stato finale:

Lo stato finale , di seguito riportato ,viene redatto unitamente alla relazione sul conto e al certificato di regolare esecuzione e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto della prestazione	€ 28.800,00
- I certificato di acconto emesso in data 22.06.2018	€ 5.760,00
- II certificato di acconto emesso in data 09.12.2021	€ 5.760,00
Sommano	€ 11.520,00

Restano a saldo € 17.280,00

Da corrispondersi ai sensi dell'art. 3 punto 3 del capitolato d'oneri ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per La Reputation Lab

Il Direttore dell'Esecuzione e R.U.P.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 28.800,00
- Importo netto delle prestazioni risultante dallo stato finale	€ 28.800,00

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Con richiesta telematiche è stato richiesto il D.U.R.C. alla Reputation Lab s.r.l.s con sede in Florida V.le F. Turati n°107 C.F. 019227110898alla dalle quali si certifica la regolarità contributiva.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere,

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa non ha avanzato alcune riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Descrizione delle operazioni:

I servizi, come evidenziato nell'allegato A al capitolato tecnico, consistono nelle attività di : Comunicazione digitale, campagne promozionali ed informativa , seminari tecnici -scientifici e Work shop , valutazioni ed infine monitoraggio . Attività portate a termine e relazionate come visto al capitolo andamento dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i servizi sono stati eseguiti secondo il capitolato tecnico prestazionale allegato al contratto;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le prestazioni rese corrispondono a quanto prescritto dal capitolato prestazionale;
- g) che l'ammontare dei servizi contabilizzati al netto nel conto finale di € 28.800,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali ed è pari alle somme autorizzate;
- h) che l'impresa Reputation lab s.r.l.s. con sede in Floridia Viale F. Turati n° 107 risulta in regola con gli adempimenti INPS INAIL per le imprese.;
- i) che i servizi sono stati compiuti in conformità ai tempi contrattuali come specificato in narrativa entro il periodo contrattuale,
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del servizio di architettura ed ingegneria per "Servizi di divulgazione, promozione e monitoraggio per interventi di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del fabbricato sede dell'Istituto Autonomo case Popolari della provincia di Siracusa, con fondi PO FESR 2014/2020 asse 4

- Importo netto della prestazione		€ 28.800,00
- I certificato di acconto emesso in data 22.06.2018	€ 5.760,00	
- II certificato di acconto emesso in data 09.12.2021	€ 5.760,00	
Sommano	€ 11.520,00	
Restano a saldo		€ 17.280,00


Pertanto, il credito dell'Impresa ascende in nette € 17.280,00 (diconsi euro diciasettemiladuecentoottanta/25) oltre oneri fiscali e previdenziali che possono essere corrisposte alla a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il quadro originario di spesa a seguito dell'approvazione del presente certificato di regolare esecuzione risulta così distinto:

a) Prestazione	€ 28.800,00
I.V.A 22 % su a	€ 6.336,00
Somma	€ 35.136,00
Economie	€ 5.465,60
Importo complessivo	€ 40.601,60

Siracusa , li 19.07.2022

L'IMPRESA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. C. Uccello

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ing. Carmelo Uccello

