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Lavori: di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Avola via Fontana lII
traversa edificio “A” n.18 alloggi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h)
dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto
ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato redatto ai sensi
dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole.

Dai calcoli effettuati & risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 365 giorni
naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile é stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | dic | media
Favorevole [90 |90 (90 |90 [90 |90 |90 |45 |90 |90 |90 |45 |82.50
Normale 15 |15 |75 |90 |90 |90 [90 |45 |90 |90 (75 |15 |65

sfavorevole | 15 |15 (45 |90 |90 90 |90 |45 |90 |75 |45 |15 |58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara |'effettiva data d'inizio dei lavori, si & tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale
analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si & a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che
nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione
o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
circa euro 81.300,00,

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'aliegato
cronoprogramma.
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LAVORI DI RECUPERO DEGLI EDIFICI SITI IN AVOLA Via Fontana lll traversa
Edificio “ A” 18 ALLOGGI

CRONOPROGRAMMA

Appalto ed esecuzione dei lavori
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allestmento cantiere-recinzioru 03/M/23  12/01/23
demalizione coperture 223 70323
risanamenti e intonaco paret ... 080523  01/08/23
e, e ricollocazions obss est.. GON23  2B/12/23
tasporti » rifiuto e pulitura ca... 29/12/23  D2/01/24
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