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Premesse 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 

lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da 

allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 

207/2010, è stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.  

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di 

realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei 

tempi amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è 

redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il 

dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.  

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di 

esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli 

stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato 

speciale d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma 

dei lavori, a precisi periodi temporali.  

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i 

termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilità per 

l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 

dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla 

Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del 

progetto esecutivo allegato al contratto. Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante 

l’esecuzione dell’opera, l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i 

necessari interventi correttivi.  
 

Tempi di esecuzione  

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni 

effettuate e dello schema progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 360 (trecentosessanta) giorni naturali 

e consecutivi (vedi allegato), tenendo anche conto della prevedibile incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. Posta pari al 

100,00% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15,00% e 90,00% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
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Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono 

riportate nella seguente tabella climatico ambientale:  

 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l’effettiva data d’inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. Si è 

ipotizzato comunque il periodo da dicembre a luglio. In fase di redazione del programma 

esecutivo, quando si è a conoscenza della data d’inizio dei lavori, l’impresa dovrà collocare le 

attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avrà 

diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento 

rispetto alla media considerata in fase di progetto.  
 

Produzione mensile  

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l’impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una 

produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad 

un importo di circa euro 67.644,79 (€811.737,53/12 mesi). L’impresa che dovrà eseguire i Lavori 

deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, 

nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell’inizio dei lavori, 

possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma. 
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Articolazione cronoprogramma 

L’articolazione del cronoprogramma è sostanzialmente divisa in quattro fasi principali: 

0.  Concessione finanziamento 

1.  Gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto 

2.  Esecuzione lavori 

3.  Collaudo 
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Il Progettista 
Geom. Massimino Tuccitto 

Fase 0. Concessione finanziamento 



INCANTIERAMENTO

Recinzione di cantiere

Bagno chimico

Locale servizi di cantiere

Locale mensa 

Estintore

Segnalazione di sicurezza

Lampeggiante

Approntamento ponteggi a telaio

Mantovana parasassi

Canale di scarico macerie

Demolizione pavimenti lastrico solare

Rimozione massetti lastrico solare

Realizzazione del massetto isolante terrazza e torrino

Rasatura e impermeabilizzazione trerrazza e torrino

Pavimentazione terrazze e torrino

Rimozione di intonaco esterno

Risanamento strutture in c.a.

Preparazione della muratura alla posa del cappotto

Cucitura tompagni

Rimozione di infissi

Collocazione di lastre di marmo

Intonaco a cappotto

Rasatura

Montaggio infissi

Strato di finitura per esterni

Intonaco interno

Strato di finitura per interni

Tinteggiatura di interni

Smontaggio ponteggi a telaio

SMOBILIZZO CANTIERE

12 2615 16 17 18 19 23 2420 22 255 6 7 1411 218 9 10 13

DESCRIZIONE FASI LAVORAZIONI

1 2 3 4

GIORNI PREVISTI 180

SETTIMANE 26
Fabbricato Civ. n° 3 (180 giorni)



INCANTIERAMENTO

Recinzione di cantiere

Bagno chimico

Locale servizi di cantiere

Locale mensa 

Estintore

Segnalazione di sicurezza

Lampeggiante

Approntamento ponteggi a telaio

Mantovana parasassi

Canale di scarico macerie

Demolizione pavimenti lastrico solare

Rimozione massetti lastrico solare

Realizzazione del massetto isolante terrazza e torrino

Rasatura e impermeabilizzazione trerrazza e torrino

Pavimentazione terrazze e torrino

Rimozione di intonaco esterno

Risanamento strutture in c.a.

Preparazione della muratura alla posa del cappotto

Cucitura tompagni

Rimozione di infissi

Collocazione di lastre di marmo

Intonaco a cappotto

Rasatura

Montaggio infissi

Strato di finitura per esterni

Intonaco interno

Strato di finitura per interni

Tinteggiatura di interni

Smontaggio ponteggi a telaio

SMOBILIZZO CANTIERE

Fabbricato Civ. 5 (180 giorni)

GIORNI PREVISTI 180

SETTIMANE 25

47 48 49 50 5141 42 43 44 45 46

DESCRIZIONE FASI LAVORAZIONI

27 28 4029 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39




