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Premesse

Il cronoprogramma dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo
33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma
1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto
D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma e il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
I’approvazione, 1’affidamento ed il collaudo; il documento ¢ redatto con tutto cid che riguarda la fase
definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni
necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: I’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di
acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali.

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui I’opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilita per 1I’impresa di produrre
un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010),
vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non puo variare il termine
di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al contratto. Sara compito della
Direzione Lavori curare, durante 1’esecuzione dell’opera, 1’eventuale aggiornamento del cronoprogramma

dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo
anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate e dello schema
progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, € risultato che per la completa esecuzione dei
lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi (vedi allegato), tenendo anche conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per
festivita. Posta pari al 100,00% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli
mesi possano oscillare fra 15,00% e 90,00% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. | valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate

nella seguente tabella climatico ambientale:

&
£

condizione | Gen. [ Feb. | Mar. | Apr. | Mag. Lug. | Ago | Set. [ Ott. | Nov. | Dic. | media

Favorevole a0 a0 a0 90 a0 90 80 45 a0 75 90 45 | 8250
Normale 15 15 75 90 a0 90 80 45 a0 75 45 15 | 65,00
Stavorevole 15 15 45 75 a0 a0 90 45 75 48 30 15 | 52,75
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Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara 1’effettiva data d’inizio dei lavori, si € tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come percentuale media di riduzione
sulle attivita lavorative durante tutto 1’arco dell’anno con aumento temporale analogo di ogni attivita,
indipendentemente dalla successione temporale. Si € ipotizzato comunque il periodo da dicembre a luglio.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d’inizio dei lavori,
I’impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco
dell’anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento

rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che I’impresa deve
garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter
realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa euro 88.120,40 = 704.963,25/8
mesi. L’impresa che dovra eseguire i Lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima
da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell’inizio dei

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma.
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L’articolazione del cronoprogramma ¢ sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:

0.

1
2
3.
4
5

Concessione finanziamento
Gara d’appalto

Stipula del contratto
Consegna lavori
Esecuzione lavori

Collaudo

Fase 0. Concessione finanziamento

Fasi

Mesi
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MANO D'OPERA

APPRERSTAMEMNTI PER LA SICUREZZA

DEMOLIZICON] E RIBMOZIONI

RISAMNAMEMNTI E COMNSOLIDARMEMNTI

incantieramento

IMPORTO
GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI LAVORATIONE | GENERALI | (NETTO e mporto e
orario
LAVORI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €46 461,79 €9733,10 €36728,69 59,251 €21762,11 €25,80
RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTI €113306,42 €23736,13 €89570,29 34,460 €3086592 €25,80
INTONACI €59969,73 €12562,83 €47 406,90 40,220 €19067,06 €25,80
OPERE IN FERRO €16 137,75 €3380,64 €12757,11 65,780 €8391,63 €2580
COIBENTAZIONI E ISOLAMENTI €209999,06 €43991,90 €166007,16 18,272 €30332,83 €26,80
PAVIMENTI RIVESTIMENTI ZOCCOLETTI E MARMI € 13 340,69 €2794,69 €10546,00 22,668 €2390,57 €27,80
INFISSI €122 046,40 €25567,03 €96479,37 7,150 €689827 €28,80
VERNICIATURE E TINTEGGIATURE € 8 360,36 €1751,38 €6608,98 51,837 €342590 €29,80
OPERE DI FINITURA €19 880,58 €4164,71 €15715,87 40,558 €6374,04 €2580
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA €86849,82 €1819384 €6865598 46,341 €31815,87 €27,80
TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE €8610,65
IMPORTO LAVORI 8esclusi i noli) €704 963,25
GIORMNI 240
Descrizione fasi lavorazione MESI 8
1 2 3 4 5 B T a8

mobilizzo

IPT O LAC]

OPFPERE IMN FERRO

COIBEMNTAZIOMNI E ISOLAMEMTI

PANIPEMNTI RIVESTIMENTI ZOCCOLETTI E MARRMI

IMNFISSI]

WERMICIATURE E TINTEGGIATURE

COPERE D FIMNITURA

TRASPORTI ALLE FUBELICHE DISCARICHE

L O SEASAMENTO TEMPORALE DEFFE FAST LAVORATIVE WNELFA FASE PROGETTUALE £
ASERAMENTE INDICATIVA E POTRA™ ESSERE OGGETTO Df AMMODIFICHE IN FUNTIONE
DEF I "ORGANIZZATIONE AZFENDALE DEF T TAAPRESA ESECUTRICE

Costo
giornaliero

€ 206,40
€ 206,40
€ 206,40
€ 206,40
€214,40
€222,40
€230,40
€238,40
€206,40

€222,40

Numero
lavoratori
prveisti

Costo
giorno

€1238,40
€1238,40
€1651,20
€1238,40
€1715,20
€1 334,40
€1382,40
€1907,20
€1238,40

€1 334,40

CALCOLO GIORNI LAVORATIVI

Giorni
lavorativi
ncecessari
calcolati

17,57
24,92
11,55
6,78
17,68
1,79
4,99
1,80
5,15

23,84

Giorni anno solare

Coefficiente
condizioni
climatiche
favolrevoli

121
1,21
1,21
1,21
2,21
3,21
4,21
521
1,21

3,21

TOTALE

Giorni chiusura cantiere per festivita e ferie

Giorni utili

GLE X 365 /236

Giorni
lavorativi
effettivi GLE

21,26
30,16
13,97
8,20
39,08
5,75
21,01
9,36
6,23

76,54

155,02

Numero giorni consecutivi necessari

546,77 X 365 / 236

Giorni
consecutivi
necessari

32,89
46,64
21,61
12,68
60,45

8,89
32,49
14,47

9,63

118,37

239,76

365
116
236

239,76



