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Premesse 

Il cronoprogramma dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 

33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 

1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto 

D.P.R. 207/2010.  

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla 

loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per 

l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase 

definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni 

necessarie alla sua realizzazione.  

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione 

nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento 

fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di 

acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali.  

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di 

esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre 

un suo programma esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), 

vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine 

di consegna fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al contratto. Sarà compito della 

Direzione Lavori curare, durante l’esecuzione dell’opera, l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma 

dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi.  

 

Tempi di esecuzione  

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 

anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate e dello schema 

progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, è risultato che per la completa esecuzione dei 

lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi (vedi allegato), tenendo anche conto della 

prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per 

festività. Posta pari al 100,00% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli 

mesi possano oscillare fra 15,00% e 90,00% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate 

nella seguente tabella climatico ambientale:  
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Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l’effettiva data d’inizio dei lavori, si è tenuto conto 

della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come percentuale media di riduzione 

sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno con aumento temporale analogo di ogni attività, 

indipendentemente dalla successione temporale. Si è ipotizzato comunque il periodo da dicembre a luglio. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d’inizio dei lavori, 

l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco 

dell’anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento 

rispetto alla media considerata in fase di progetto.  

 

Produzione mensile  

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l’impresa deve 

garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter 

realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa euro 88.120,40 = 704.963,25/8 

mesi. L’impresa che dovrà eseguire i Lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima 

da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell’inizio dei 

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma. 
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Articolazione cronoprogramma 

L’articolazione del cronoprogramma è sostanzialmente divisa in quattro fasi principali: 

0. Concessione finanziamento 

1. Gara d’appalto 

2. Stipula del contratto 

3. Consegna lavori 

4. Esecuzione lavori 

5. Collaudo 
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Il Progettista 

Geom. Letterio Bitto 

 

 

Fase 0. Concessione finanziamento 



Incidenza% Importo 

Costo 

medio 

orario

Costo 

giornaliero

Numero 

lavoratori 

prveisti

Costo 

giorno

Giorni 

lavorativi 

ncecessari 

calcolati

Coefficiente 

condizioni 

climatiche 

favolrevoli

Giorni 

lavorativi 

effettivi GLE

Giorni 

consecutivi 

necessari

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 46 461,79 € 9 733,10 € 36 728,69 59,251 € 21 762,11 € 25,80 € 206,40 6 € 1 238,40 17,57 1,21 21,26 32,89

RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTI € 113 306,42 € 23 736,13 € 89 570,29 34,460 € 30 865,92 € 25,80 € 206,40 6 € 1 238,40 24,92 1,21 30,16 46,64

INTONACI € 59 969,73 € 12 562,83 € 47 406,90 40,220 € 19 067,06 € 25,80 € 206,40 8 € 1 651,20 11,55 1,21 13,97 21,61

OPERE IN FERRO € 16 137,75 € 3 380,64 € 12 757,11 65,780 € 8 391,63 € 25,80 € 206,40 6 € 1 238,40 6,78 1,21 8,20 12,68

COIBENTAZIONI E ISOLAMENTI € 209 999,06 € 43 991,90 € 166 007,16 18,272 € 30 332,83 € 26,80 € 214,40 8 € 1 715,20 17,68 2,21 39,08 60,45

PAVIMENTI RIVESTIMENTI ZOCCOLETTI E MARMI € 13 340,69 € 2 794,69 € 10 546,00 22,668 € 2 390,57 € 27,80 € 222,40 6 € 1 334,40 1,79 3,21 5,75 8,89

INFISSI € 122 046,40 € 25 567,03 € 96 479,37 7,150 € 6 898,27 € 28,80 € 230,40 6 € 1 382,40 4,99 4,21 21,01 32,49

VERNICIATURE E TINTEGGIATURE € 8 360,36 € 1 751,38 € 6 608,98 51,837 € 3 425,90 € 29,80 € 238,40 8 € 1 907,20 1,80 5,21 9,36 14,47

OPERE DI FINITURA € 19 880,58 € 4 164,71 € 15 715,87 40,558 € 6 374,04 € 25,80 € 206,40 6 € 1 238,40 5,15 1,21 6,23 9,63

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA € 86 849,82 € 18 193,84 € 68 655,98 46,341 € 31 815,87 € 27,80 € 222,40 6 € 1 334,40 23,84 3,21 76,54 118,37

TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE € 8 610,65

IMPORTO LAVORI 8esclusi i noli) € 704 963,25 TOTALE 155,02 239,76

365

116

236

239,76GLE X 365 / 236 546,77 X 365 / 236

LAVORI

Giorni anno solare

Giorni chiusura cantiere per festività e ferie

Giorni utili

Numero giorni consecutivi necessari

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI
UTILE+SPESE 

GENERALI

IMPORTO 

NETTO 

LAVORAZIONE

MANO D'OPERA

IMPORTO 

LAVORAZIONE

CALCOLO GIORNI LAVORATIVI 


