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Premesse

Il cronoprogramma dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h)
dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, e stato
redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma € il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di
realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi
amministrativi necessari per I'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento & redatto
con tutto cio che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto
il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di
esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli
stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: 'importi fissati nel capitolato speciale
d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a
precisi periodi temporali.

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne condiziona i
termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilita per
'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come disposto dal comma 10
dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla
Direzione Lavori, questo non puo variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del
progetto esecutivo allegato al contratto. Sara compito della Direzione Lavori curare, durante
'esecuzione dell’'opera, 'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i

necessari interventi correttivi.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate
e dello schema progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, € risultato che per la
completa esecuzione dei lavori sono necessari 450 giorni naturali e consecutivi (vedi allegato),
tenendo anche conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole,
nonché della chiusura dei cantieri per festivita. Posta pari al 100,00% la produttivita ottimale
mensile é stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15,00% e 90,00%

di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. | valori
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considerati per le tre condizioni e per ogni mese, sono riportate nella seguente tabella climatico

ambientale:

condizione | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | media
Favorevole a0 a0 a0 90 90 90 90 45 | 90 | 75 90 45 | B2.50
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 | 90 | 75 45 15 | 65,00
Sfavorevole | 15 15 45 75 90 90 a0 45 75 | 48 30 15 | 52,75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d’inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell’anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale. Si € ipotizzato
comunque il periodo da dicembre a luglio. In fase di redazione del programma esecutivo, quando
si € a conoscenza della data d’inizio dei lavori, 'impresa dovra collocare le attivita durante il loro
effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avra diversi tipi di incidenza sulla
produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in
fase di progetto.

Per il dettaglio vedasi allegato.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
limpresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo
di circa euro 139.614, importo cosi determinato: € 1.460.874,46 - € 64.731,03 (per noli, altri
apprestamenti di sicurezza, DPI Covid ed estintori =€ 1.396.143,43/10 mesi). L'impresa che dovra
eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover
soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell’inizio dei

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma.
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Articolazione cronoprogramma

L’articolazione del cronoprogramma & sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:

0. Concessione finanziamento

1. Gara d’appalto (mesi 3)
2. Stipula del contratto (mesi 2)
3. Consegna lavori (mesi 1)
4. Esecuzione lavori (mesi 10)
5. Collaudo (mesi 3)
Fase 0. Concessione finanziamento
A4
Mesi
Fasi
1|2 |3 |4 |5 |6 | 7|89 10|11 12|13 |14 15|16 |17 |18 |19

| e | G| b |

e

Il Progettista
Geom. Letterio Bitto
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MANO D'OPERA

iy IMPORTO
GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI L T LNETTO | st|  imporo ;Z;E
orario
LAVORI
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE (esclusi i noli) €99 845,57 €20916,27 €78 929,30 52,205 €41205,04 €2580
RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI €71330,96 €14 942,85 € 56 388,11 49,304 €27801,59 €2580
RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZ| DI COPERTURA € 147 526,14 €30904,69 €116621,45 34,528 €40267,06 €25,80
RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI € 258 207,00 €54 090,79 €204 116,21 55,000 €112263,91 €25,80
RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI €745578,16 €156 188,31 € 589 389,85 14,765 €87 023,41 €25,80
RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI €67 643,55 €14 170,39 €53473,16 39,716 €21237,40 €26,80
TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE €6012,05
IMPORTO LAVORI 8esclusi i noli) €1 396 143,43
GIORMNI 200
Descrizione fasi lavorazione MESI 10
1 2 3 E 5 [} T a 9 10

COPERE PROWWISIOMNALI D1 SICUREZZA COMNMESSE ALLE FAS| LAWORATIWVE (esclusi 1 noli

incantieramento

smobilizzo

RISAMNAMEMNTO DEGLI ELEMEMNTI STRU URALI

RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZ D COPERTURA

RIFACIMEMNTO DEI SERVIZI IGIENICCO S.AMNITARI

RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPE 1

RIQUALIFICAZTIONE DEI PORTICI

TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE

L O SFASAAMENTO TEAMPORALE DEFLE FAST FAVORATIVE WELLA FASE PROGETTUALE E° AFERAAENTE
INDICATIVA E POTRA™ ESSERE OGGET IO DOF ATODIFICIHE IN FUNSTONE DEF T T ORGANIZZAZTIONE AZTENDAL E

DELE TAIPRESA ESECLITRICE

Costo
giornaliero

€206,40
€ 206,40
€206,40
€ 206,40
€206,40

€214,40

Numero
lavoratori
prveisti

10
10
10
10
10

10

Costo
giorno

€2064,00
€2064,00
€2 064,00
€2064,00
€2 064,00

€2 144,00

CALCOLO GIORNI LAVORATIVI

Giorni
lavorativi
ncecessari
calcolati

19,96
13,47
19,51
54,39
42,16

9,91

Giorni anno solare

Coefficiente
condizioni
climatiche
favolrevoli

1,21
1,21
1,21
1,21
1,21

2,21

TOTALE

Giorni chiusura cantiere per festivita e ferie

Giorni utili

GLE X 365/ 236

Giorni
lavorativi
effettivi GLE

24,16
16,30
23,61
65,81
51,02

21,89

202,78

Numero giorni consecutivi necessari

546,77 X 365 / 236

Giorni
consecutivi
necessari

37,36
2521
36,51
101,79
78,90

33,86

313,62

365
116
236

313,62



