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Premesse 

Il cronoprogramma dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) 

dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.  

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di 

realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi 

amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto 

con tutto ciò che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto 

il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.  

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di 

esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli 

stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale 

d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a 

precisi periodi temporali.  

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i 

termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilità per 

l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 

dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla 

Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del 

progetto esecutivo allegato al contratto. Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante 

l’esecuzione dell’opera, l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i 

necessari interventi correttivi.  
 

Tempi di esecuzione  

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate 

e dello schema progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, è risultato che per la 

completa esecuzione dei lavori sono necessari 450 giorni naturali e consecutivi (vedi allegato), 

tenendo anche conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, 

nonché della chiusura dei cantieri per festività. Posta pari al 100,00% la produttività ottimale 

mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15,00% e 90,00% 

di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. I valori 
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considerati per le tre condizioni e per ogni mese, sono riportate nella seguente tabella climatico 

ambientale:  

 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l’effettiva data d’inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. Si è ipotizzato 

comunque il periodo da dicembre a luglio. In fase di redazione del programma esecutivo, quando 

si è a conoscenza della data d’inizio dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro 

effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avrà diversi tipi di incidenza sulla 

produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in 

fase di progetto. 

Per il dettaglio vedasi allegato.  
 

Produzione mensile  

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l’impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo 

di circa euro 139.614, importo così determinato: € 1.460.874,46 - € 64.731,03 (per noli, altri 

apprestamenti di sicurezza, DPI Covid ed estintori = € 1.396.143,43/10 mesi). L’impresa che dovrà 

eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover 

soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell’inizio dei 

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma. 
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Articolazione cronoprogramma 

L’articolazione del cronoprogramma è sostanzialmente divisa in quattro fasi principali: 

0. Concessione finanziamento 

1. Gara d’appalto   (mesi 3) 

2. Stipula del contratto (mesi 2) 

3. Consegna lavori (mesi 1) 

4. Esecuzione lavori (mesi 10) 

5. Collaudo   (mesi 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Progettista  

Geom. Letterio Bitto 

 

Fase 0. Concessione finanziamento 



Incidenza% Importo 

Costo 

medio 

orario

Costo 

giornaliero

Numero 

lavoratori 

prveisti

Costo 

giorno

Giorni 

lavorativi 

ncecessari 

calcolati

Coefficiente 

condizioni 

climatiche 

favolrevoli

Giorni 

lavorativi 

effettivi GLE

Giorni 

consecutivi 

necessari

OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE (esclusi i noli) € 99 845,57 € 20 916,27 € 78 929,30 52,205 € 41 205,04 € 25,80 € 206,40 10 € 2 064,00 19,96 1,21 24,16 37,36

RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI € 71 330,96 € 14 942,85 € 56 388,11 49,304 € 27 801,59 € 25,80 € 206,40 10 € 2 064,00 13,47 1,21 16,30 25,21

RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZI DI COPERTURA € 147 526,14 € 30 904,69 € 116 621,45 34,528 € 40 267,06 € 25,80 € 206,40 10 € 2 064,00 19,51 1,21 23,61 36,51

RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI € 258 207,00 € 54 090,79 € 204 116,21 55,000 € 112 263,91 € 25,80 € 206,40 10 € 2 064,00 54,39 1,21 65,81 101,79

RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI € 745 578,16 € 156 188,31 € 589 389,85 14,765 € 87 023,41 € 25,80 € 206,40 10 € 2 064,00 42,16 1,21 51,02 78,90

RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI € 67 643,55 € 14 170,39 € 53 473,16 39,716 € 21 237,40 € 26,80 € 214,40 10 € 2 144,00 9,91 2,21 21,89 33,86

TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE € 6 012,05

IMPORTO LAVORI 8esclusi i noli) € 1 396 143,43 TOTALE 202,78 313,62

365

116

236

313,62GLE X 365 / 236 546,77 X 365 / 236

LAVORI

Giorni anno solare

Giorni chiusura cantiere per festività e ferie

Giorni utili

Numero giorni consecutivi necessari

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI
UTILE+SPESE 

GENERALI

IMPORTO 

NETTO 

LAVORAZIONE

MANO D'OPERA

IMPORTO 

LAVORAZIONE

CALCOLO GIORNI LAVORATIVI 


