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Premesse

Il cronoprogramma dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h)
dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato
redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma e il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di
realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi
amministrativi necessari per I'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento é redatto
con tutto cio che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto
il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di
esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli
stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: 'importi fissati nel capitolato speciale
d’appalto per il pagamento di acconti all'impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a
precisi periodi temporali.

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne condiziona i
termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilita per
I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come disposto dal comma 10
dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla
Direzione Lavori, questo non puo variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del
progetto esecutivo allegato al contratto. Sara compito della Direzione Lavori curare, durante
I'esecuzione dell’'opera, I'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i

necessari interventi correttivi.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate
e dello schema progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, € risultato che per la
completa esecuzione dei lavori sono necessari 450 giorni naturali e consecutivi (vedi allegato),
tenendo anche conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole,
nonché della chiusura dei cantieri per festivita. Posta pari al 100,00% la produttivita ottimale
mensile é stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15,00% e 90,00%

di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. | valori
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considerati per le tre condizioni e per ogni mese, sono riportate nella seguente tabella climatico

ambientale:

condizione | Gen. [ Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago | Set. | Ott. | Nov. | Dic. [ media
Favorevole a0 a0 a0 90 a0 90 90 45 | 90 [ 75 | 90 45 | 82,50
Normale 15 15 75 90 a0 90 90 45 | 90 [ 75 | 45 15 | 65,00
Stavorevole | 15 15 45 75 90 90 90 45 75 | 48 30 15 | 52,75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d’inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell’anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale. Si & ipotizzato
comunque il periodo da dicembre a luglio. In fase di redazione del programma esecutivo, quando
si € a conoscenza della data d’inizio dei lavori, 'impresa dovra collocare le attivita durante il loro
effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avra diversi tipi di incidenza sulla
produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in
fase di progetto.

Per il dettaglio vedasi allegato.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo
di circa euro 228.880,06, importo cosi determinato: € 4.358.217,40 - € 238.376,25 (per noli, altri
apprestamenti di sicurezza, DPI Covid = € 4.119.841,15/18 mesi). L’impresa che dovra eseguire i
lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare,
nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell’inizio dei lavori,

possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma.

Progetto esecutivo Elaborato G — Cronoprogramma Pag. 2/3



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
| R ssiee | PRIOLO GARGALLO - VIA ALCIDE DE GASPERIN. 36 - GRUPPO 83 ALOGGI

Articolazione cronoprogramma

L’articolazione del cronoprogramma & sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:

0. Concessione finanziamento

1. Gara d’appalto (mesi 3)

2. Stipula del contratto (mesi 2)

3. Consegna lavori (mesi 1)

4. Esecuzione lavori (mesi 18)

5. Collaudo (mesi 3)

Fase 0. Concessione finanziamento

v
Fasi Mesi
By T2 3456789 1011213 141516171819 |20 21|22 ]23]24]25]26]27
1
2
3
4 m

Il Progettista
Geom. Letterio Bitto
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MANO D'OPERA
IMPORTO

CALCOLO GIORNI LAVORATIVI

IMPORTO UTILE+SPESE Giorni  Coefficiente A AL
G RU PPI OM OG EN EI DI LAVO RAZION I LAVORAZIONE GENERALI NETTO . COSt.O Costo Numero' Costo lavorativi  condizioni Gmm.' . Site A
LAVORAZIONE Incidenza% Importo medio q . lavoratori . " - lavorativi  consecutivi
. giornaliero . giorno ncecessari climatiche "y N
orario prveisti calCaTI v effettivi GLE necessari
LAVORI
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE (esclusi i noli) €194 533,97 €40752,18  €153781,79 51,105 €78590,19 €2580 € 206,40 12 €2476,80 31,73 121 38,39 59,38
RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI €136 346,96 €28562,80 €107 784,16 41,225 €44434,02 €2580 €206,40 12 €2476,80 17,94 1,21 21,71 33,57
RIQUALIFICAZIONE DEI TERRAZZ| DI COPERTURA €617 201,95 €129 295,27 € 487 906,68 30,936 €150938,81 €25,80 € 206,40 12 €2476,80 60,94 1,21 73,74 114,04
RIQUALIFICAZIONE DELLE TORRI SCALE €775040,44 €162360,25 €612680,19 21,172 €129716,65 €26,80 €214,40 12 €2572,80 50,42 2,21 111,42 172,33
RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI €461 492,00 €96 676,19 € 364 815,81 49,225 €179580,58 € 25,80 € 206,40 12 €2476,80 72,51 1,21 87,73 135,69
RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI € 155175284 €325070,75 € 1226682,09 14,250 €174802,20 €2580 €206,40 12 €2476,80 70,58 1,21 85,40 132,08
RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI €344 578,95 €72184,52  €272394,43 36,867 €100423,65 €26,80 €214,40 12 €2572,80 39,03 2,21 86,26 133,41
TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE €25124,34
IMPORTO LAVORI (esclusi i noli) €4 106 071,45 TOTALE 504,66 780,51
L Giorni anno solare 365
Descrizione fasi lavorazione . — Giorni chiusura cantiere per festivita e ferie 116
1 i 2 E 3 a4 E 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
incantieramento| Giorni utili 236
OPERE PROVWVISIOMNALI DI SICUREZZA COMNMNESSE ALLE FASI LAVORATIVE (esclusi i noli) H Numero giorni COnSECutiVi necessari
smobilizzo
RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI GLE X 365 /236 545,12 X 365 / 236 780,51
RIQUALIFICAZIOMNE DEI TERRAZZI DI COPERTURA
RIQUALIFICAZIONE DELLE TORRI SCALE
RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SAMITARI
RIQUALIFICAZIOMNE DEI PROSPETTI
el Sl S [ 2 e S ] I numero dei giorni consecutivi necessari per I'esecuzione della
TRASPORILALLE SURALIEIE ST AR | | | lavorazioni determinato in 780,51 non tiene conto della sovrapposizione

delle fasi lavorative che determinano una riduzione del tempo effettivo

L O SFASAMENTO TEMPORALE DELLF FASTH FAVORATIVE NEFLIA FASE PROGETTUALE E° MERAMENTE INDICATIVA E POTRA'™ ESSERE OGGETTO Df
ASLODIFICHE IN FUNZTONE DELL " ORGANIZZAZIONE AZFENDALE DEL T TMPRESA ESECUTRICE

necessario a giorni 540 (mesi 18), come riportato nel diagramma a lato



