

IL LAYOUT DEL CANTIERE E' STATO PROGETTATO IN MODO DA RAZIONALIZZARE GLI SPAZI DISPONIBILI COMPATIBILMENTE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE. TALE DISPOSIZIONE POTRA' ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE DA PARTE DELL'IMPRESA IN FUNZIONE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. LE EVENTUALI MODIFICHE DA INSERIRE NEL POS DOVRANNO ESSERE CONCORDATE CON IL D.L. E/O CSE.

# Legenda interventi

- zona deposito materiali
- zona carico e scarico
- zona preparazione lavorazioni
- zona deposito provvisorio materiali di risulta



zona deposito materiali





zona carico e scarico



zona preparazione lavorazioni



zona deposito provvisorio materiali di risulta



Scala 1:200



Unione Europea



ISTITUTO AUTONOMO  
CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA  
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP I79J21017200006

DATA

Dicembre 2021

ELABORATO

17

SCALA

1:200

## BANDO PNRR COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

55 ALLOGGI (gruppo 83) - VIA DE GASPERI civ. 36 EDIFICI 1-2

### PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

### LAYOUT DI CANTIERE

IL PROGETTISTA

Geom. Letterio Bitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi