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PROVINCIA DI SIRACUSA

   Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico  

 18 ALLOGGI  - VIALE ERRANTE ROSARIO

IL PROGETTISTA IL R.U.P.

ELABORATO 
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COMUNE DI ROSOLINI
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CRONOPROGRAMMA

DATA ELABORATO SCALA
Dicembre 2021 GAGGIORNAMENTO
Luglio 2022



Mesi

LAVORAZIONI Importi Giorni Settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALE LAVORI 924,826,20 270

Oneri Provisionali E Di Sicurezza. 59,584,34

Ponteggi E Incantieramento.

Opere su parti comuni 656.228,96€      

Prospetti

Verande

Copertura

Infissi

Impianto idrico sanitario. 

Impianto elettrico. 

Alloggio TIPO "A" 155.471,55€     

Opere edili. 

Impianto idrico sanitario. 

Impianto elettrico. 

Alloggio TIPO "B" 113.125,69€     

Opere edili. 

Impianto idrico sanitario. 

Impianto elettrico. 

NOTA BENE: 

5 7

IL PRESENTE PROGRAMMA LAVORI DOVRA ESSERE RIELABORATO A CURA DELL'IMPRESA CON LA DATA EFFETIVA DI CONSEGNA DEI LAVORI E TRASMESSO ALLA 

DIREZIONE LAVORI PRIMA DI DARE INIZIO AGLI STESSI,

9

EVENTUALI VARIAZIONI AL PRESENTE PROGRAMMA DOVUTI  A MOTIVI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA VANNO CONCORDATI ED AUTORIZZATI PREVENTIVAMENTE DALLA 

DIREZIONE LAVORI 

82 3 41 6
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