



**ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI**

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP_I29J21016130006

DATA
Dicembre 2021
AGGIORNAMENTO
Luglio 2022

ELABORATO

G

SCALA

BANDO PNRR COMUNE DI ROSOLINI

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

18 ALLOGGI - VIALE ERRANTE ROSARIO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA

Geom. Salvatore Carbone

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi

LAVORAZIONI	Importi	Giorni	Mesi Settimane	1				2				3				4				5				6				7				8				9			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
TOTALE LAVORI	924,826,20	270																																					
Oneri Provisionali E Di Sicurezza.	59,584,34																																						
Ponteggi E Incantieramento.																																							
Opere su parti comuni	€ 656.228,96																																						
Prospetti																																							
Verande																																							
Copertura																																							
Infissi																																							
Impianto idrico sanitario.																																							
Impianto elettrico.																																							
Alloggio TIPO "A"	€ 155.471,55																																						
Opere edili.																																							
Impianto idrico sanitario.																																							
Impianto elettrico.																																							
Alloggio TIPO "B"	€ 113.125,69																																						
Opere edili.																																							
Impianto idrico sanitario.																																							
Impianto elettrico.																																							
NOTA BENE:																																							

IL PRESENTE PROGRAMMA LAVORI DOVRA ESSERE RIELABORATO A CURA DELL'IMPRESA CON LA DATA EFFETTIVA DI CONSEGNA DEI LAVORI E TRASMESSO ALLA DIREZIONE LAVORI PRIMA DI DARE INIZIO AGLI STESSI,

EVENTUALI VARIAZIONI AL PRESENTE PROGRAMMA DOVUTI A MOTIVI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA VANNO CONCORDATI ED AUTORIZZATI PREVENTIVAMENTE DALLA DIREZIONE LAVORI