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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Quadro tecnico economico per interventi di edilizia residenziale sociale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(D.D.G. n° 3554 del 13/12/2019)

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

GENERALITA’ E QUALIFICA DEL
FASI DATA DI COMPILAZIONE COMPILATORE FIRMA DEL COMPILATORE
PROGETTO GEOM. MASSIMINO TUCCITTO
ESECUTIVO 15 SETTEMBRE 2022 FUNZIONARIO TECNICO W
AGGIUDICAZIONE
VARIAZIONE IN
CORSO D’OPERA
STATO FINALE
COLLAUDO
Q1 LOCALIZZAZIONE
REGIONE: SICILIA PROVINCIA: SIRACUSA COMUNE: SIRACUSA QUARTIERE ORTIGIA GRAZIELLA

Q2

DATI DI PROGETTO

Ente Attuatore : IACP SIRACUSA

Destinazione : edilizia residenziale pubblica X

edilizia residenziale universitaria

Localizzazione : disposta con del
Eventuale rilocalizzazione: disposta con del
Progetto esecutivo approvato con del
Parere n. del
Concessione Edilizia e/o Autorizzazione n. del

Costo Totale (comprensivo di IVA):

€920 000,00
Q2 bis DATI DI FINANZIAMENTO
PROVV. E/O
LOCALIZZ. N. DEL IMPORTO COMPLESSIVO LEGGE




Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

SUP.ALLOGGI

da 46,01 a da 60,01 a da 70,01 a

alloggio mgq

DATI METRICI <46ma | 00mq | 7000mq | 9500mq | TOTALE
numero alloggi 5 5 8
vani utili 8 21 50

Superficie utile

(Su) mgq 163,93 505,21 505

pertinenza

alloggio mgq 23,50 24

Snr
pertinenza
org.abitativo mq
VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI
Superficie non residenziale . o
(Snr) (totale)  mq 23,50 Sup.mass.Ammiss.<45% Su 4,65%
Superficie parcheggi (Sp) mq Sup.mass.Ammiss.<45% Su
Superficie complessiva (Sc) mq 528,71 Su + Snr + Sp
Q4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI AL COLLAUDO

SUP.ALLOGGI da46,0la | da60,0la | da70,01a
DATI METRICI <46ma | 00mq | 7000mq | 9500mq | TOTALE
numero alloggi
vani utili

Superficie utile

(Su) mq

pertinenza

Snr
pertinenza
org.abitativo mq

VERIFICA PARAMETRI DI SUPERFICI

Superficie non residenziale
(Snr) (totale) mq

Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie parcheggi (Sp)

Sup.mass.Ammiss.<45% Su

Superficie complessiva (Sc)

Su + Snr + Sp




DATI PROCEDURALI

TEMPI

Forma Aggiudi- Ribasso Consegna Durata Durata Ultimaz. Certificato Durata Durata
DATI
appalto cazione lavori contrattuale effettiva Lavori Collaudo sospensione proroga
CONTRATTUA
LI
(data) (data) (99) (99) (data) (data) (99) (99)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Q6 RECUPERO SECONDARIO

ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI
COSTO DI MASSIMALI DI COSTO
DESCRIZIONE PROGETTO REGIONALI
€/mq €/mq (Sc)

COS.TO BAS.E DI REfALIZZAZI-ONE (C.B.S) 140027 <|504,00
costi al mq di superficie complessiva Sc
Gradiente di prestazioni aggiuntive <{100,00
Risparmio energetico fotovoltaico 4,96% 25,00
Condizioni tecniche aggiuntive al costo base <{100,00
Altezza virtuale >=m. 4,5 e/o mq. Lordo/netto >= 1,2 7%
Difficolta di attrezzature di cantiere ¢ di trasporto materiali 3% 2,98% 15,00
Edifici sottoposti a prescrizioni Soprintendenza BB.CC.CC. 10% 10,00% 50,40
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.) 1400,27 <{704,00 594,40
ONERI COMPLEMENTARI
1) Spese tecniche e generali per: Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva - Direzione lavori - Funzione di RUP e
relativa attivita di consulenza e supporto - Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Assistenza - 105,79 7,56%
Contabilita - Verifiche ed accertamenti di laboratorio -
Certificazione energetico-ambientale - Collaudo statico e tecnico-
amministrativo - Assicurazioni dipendenti - etc. <10% del (C.R.S.)
2) Imprevisti < 10% (C.R.S.) 65,99 4,71%
Sommano oneri complementari 171,78 <[211,00 171,78
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE (C.T.S.) 1572,05 <[915,00 766,18
Oltre IVA corrente su C.R.S. 140,03| 10,00%
Altri oneri da riconoscere integralmente se sostenuti da specifiche
normative: oneri di accesso a discarica, spese di pubblicazione 28,01
bando di gara, spese di gara, contributo autorita di vigilanza




Q9 |

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

OPERE Ix{lg)(;;[:l?rgl IMPORTO DI IMPORTO PERIZIA DI | IMPORTO DI STATO IMPORTO DI
ESECUTIVO AGGIUDICAZIONE VARIANTE FINALE COLLAUDO
1 2 % IVA 3 % IVA 4 % IVA 5 % IVA 6 % IVA
COSTO BASE DI
REALIZZAZIONE (C.B.S.) €740 338,01
Condizioni tecniche aggiuntive al
C.BS.
COSTO DI REALIZZAZIONE
TECNICA (C.R.S)) €740 338,01
1) Spese tecniche e generali
<10% (C.R.S.)
2 |(Cordinamento della sicurezza)
ﬁ (Incentivo ex art 113 D.Lgs € 55933,78( 7,56%
L% 50/16) (Collaudo)
> |(IVA e oneri previdenziali su
4 s.1)
[a B}
=
o
O
; 2) Imprevisti < 10% (C.R.S.) € 34 887,65 4,71%
o
Sommano oneri complementari €90 821,43
COSTO TOTALE DI
REALIZZAZIONE (C.T.S.) €831159,44
Altri oneri da rendicontare € 14 806,76
Oltre IVA corrente su C.R.S. €74 033,80| 10,00%
Economie d'appalto
CTM+IV A+altri oneri €920 000,00
Parere Tecnico | q . del oo, N del ..o N del oo N del ..o N del oo
Approvazione amministrativa | 5 del ..o, N del ..o N del oo N del ..o N del oo




Q10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fasi di attuazione

C.T.S.

MASSIMALI DI COSTO
C.T.S.

Progetto esecutivo

1572,05

766,18

Aggiudicazione

Eventuale perizia di variante

Stato Finale

Collaudo




Q11 Visto di approvazione tecnica

Progetto Visto:
Aggiudicazione Visto:
Eventuale perizia di Visto:
variante

Stato finale Visto:
Collaudo Visto:




DICHIARAZIONI

Da compilare in relazione alla fase di progettazione

Il sottoscritto geom. Massimino Tuccitto nato a Sortino (SR) il 7/02/1966 e
domiciliato per la carica in SIRACUSA via VON PLATEN, 37, nella qualita di
Responsabile Unico del Procedimento per conto dell' IACP di SIRACUSA,
dichiara sotto la propria responsabilita: 2

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tef
economico corrispondono al vero.
Siracusa li 15 Settembre 2022

Da compilare in relazione alla fase di aggiudicazione

Il sottoscritto ........cccevvviiinnnens nato a.......ccceeeeviniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e, , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccceeerrvreccinnncennnnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusa li

Da compilare in caso di varianti in corso d'opera

Il sottoscritto ........ccccevviiiinnnnns nato a.......ccceeeeviniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccccverrvreccinnncennnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:
- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Da compilare all’'ultimazione dei lavori

Il sottoscritto ........cccevviiiinnnens nato a.......ccceeeevviniinnnens [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......cccccerrrreccnnncennnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro
tecnico-economico corrispondono al vero.

Siracusa li

Da compilare alla fine del collaudo

Il sottoscritto ........ccceevvviiinnnens (1 1=1 (o J- TR [| [ e
domiciliato per la caricain ............... Via e , nella qualita di Responsabile
Unico del Procedimento per conto del (IACP - Comune) di......ccccceerrvreccinnncennnnn. ,

dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente quadro tecnico-
economico corrispondono al vero.

Siracusa li






