Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Unione Europea

ISTITUTO AUTONOMO CUP_I37H21008260006
- CASE POPOLARI DATA ELABORATO | SCALA

LI
J PROVINCIA DI SIRACUSA REV. 02 K

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA 15 /09/2022
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

XX

BANDO PNRR
COMUNE DI SIRACUSA

Lavori di manutenzione straordinaria
Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

ORTIGIA, GRAZIELLA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA

Geom. M/ass,imino Tuccitto \ Geom. Ma_ssimino Tuccitto




PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA

o aponosesess . RESIDENZIALE PUBBLICA “SICURO, VERDE E SOCIALE”. P
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IN SIRACUSA, ORTIGIA - GRAZIELLA

Premesse

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori, allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1
lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da
allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R.
207/2010, é stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma € il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di
realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei
tempi amministrativi necessari per I'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento &
redatto con tutto cid che riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base |l
dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di
esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli
stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato
speciale d’appalto per il pagamento di acconti allimpresa corrispondono, sul cronoprogramma
dei lavori, a precisi periodi temporali.

Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita € ne condiziona i
termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. Ferma restando la possibilita per
I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come disposto dal comma 10
dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla
Direzione Lavori, questo non puo variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del
progetto esecutivo allegato al contratto. Sara compito della Direzione Lavori curare, durante
'esecuzione dell’'opera, I'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i

necessari interventi correttivi.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dalle valutazioni
effettuate e dello schema progettuale dello sfasamento temporale delle fasi lavorative, € risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 450 (quattrocentocinquanta) giorni
naturali e consecutivi (vedi allegato), tenendo anche conto della prevedibile incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita. Posta pari
al 100,00% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi

possano oscillare fra 15,00% e 90,00% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:

Cronoprogramma Pag. 1/3



PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA

(oroppeecsses . RESIDENZIALE PUBBLICA “SICURO, VERDE E SOCIALE”. P
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IN SIRACUSA, ORTIGIA - GRAZIELLA

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. | valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono

riportate nella seguente tabella climatico ambientale:

condizione | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago | Set. | Ott. | Nov. | Dic. [ media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 | 90 | 75 | 90 45 | 8250
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 | 90 [ 75 | 45 15 | 65,00
Sfavorevole | 15 15 45 75 90 90 90 45 | 75 | 48 | 30 15 | 52,75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d’inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco del’anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale. Si e
ipotizzato comungue il periodo da dicembre a luglio. In fase di redazione del programma
esecutivo, quando si € a conoscenza della data d’inizio dei lavori, 'impresa dovra collocare le
attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dellanno avra
diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento

rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad
un importo di circa euro 49.355,86 (€740.338,01/15 mesi). L'impresa che dovra eseguire i Lavori
deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare,
nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell’inizio dei lavori,

possa portare a dati differenti da quelli desunti dall’allegato cronoprogramma.
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Articolazione cronoprogramma

L’articolazione del cronoprogramma & sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:

0. Concessione finanziamento

1 Gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori e stipula del contratto

o Beewer

3 Collaudo

Fase 0. Concessione finanziamento
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