



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SITI IN SIRACUSA – VIA LUIGI
CASSIA N. 44 – 46**

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA

(Arch. Antonio Tripi)

CRONOPROGRAMMA

I. Tempi di realizzazione

Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori						
Progetto Esecutivo Finanziamento progetto	Progettazione	Appalto ed esecuzione dei lavori				Collaudo tecnico amministrativo
	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori	
	30 gg.	90 gg.	60 gg.	30 gg.	300 gg.	90 gg.
Giorno 0	30°	120°	180°	210°	510°	600°
Mese 0	1	4	6	7	17	20

SEQUENZA TEMPI STIMATA PER LA REALIZZAZIONE

1° MOD																	
MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

SEQUENZA TEMPI STIMATA PER LA REALIZZAZIONE

1° MOD																		
MESI	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Il Progettista
Arch. Antonio Tripi

